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Urakoitsijan tehtivat

Tyémaalla vastuu Kuivaketjul10:n noudattamisesta on paaura-
koitsijalla. Han perehdyttaa tyontekijat toimintamalliin ja
huolehtii esimerkiksi olosuhdehallinnan onnistumisesta.
Paaurakoitsijan tarkein tehtava on todentaa ja dokumen-
toida riskeja sisaltavien tydvaiheiden onnistunut toteutus
todentamisohjeessa olevan Urakoitsijan tarkistuslistan
mukaisesti. Padvastuu Kuivaketju10:n toteuttamisesta on
paaurakoitsijalla, vaikka tyémaalla olisi esimerkiksi tilaajan
palkkaamia sivu-urakoitsijoita. Tilaajan on taytynyt sopia
kaytettavasta toimintamallista myds heidan kanssaan.

Urakoitsijan tehtavana on:

\/ Kayda lapi toimintamallin periaatteet tyontekijoiden
kanssa.

Perehdyttaa tyontekijat todentamisohjeen Urakoitsijan
Jlistaan.

Varmistaa olosuhdehallinnan onnistuminen.

Kasitella KuivaketjulO:n toteutumista saannollisesti
tydmaakokouksissa.
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Todentaa ja dokumentoida riskeja sisaltavien tydvaiheiden
onnistunut toteutus.

Riskit typidtacre kadkissa vaeissa
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Mika on Kuivaketjul0?

KuivaketjulO on rakennusprosessin kosteu-
denhallinnan toimintamalli, jolla vahennetaan
kosteusvaurioiden riskia rakennuksen koko elin-
kaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu
ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin
kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen
todennetaan luotettavalla tavalla.

Toimintamalli sisaltaa KuivaketjulO-riskilistan
ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty
kymmenen keskeisinta kosteusriskia. Naiden
kosteusriskien hallinnalla valtetaan yli 80
prosenttiakosteusvaurioidenseurannaiskustan-
nuksista. Suunnittelutyon aikana arkkitehti-,
rakenne-, LVI- ja sahkésuunnittelijat tarken-
tavat Kuivaketjul0-riskilistan ja -todentamis-
ohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin,
milla varmistetaan kosteusriskien kokonais-
valtainen hallitseminen. Erityispiirteet voivat
aiheutua esimerkiksiasemakaavasta, rakennus-
paikasta, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuista
tai materiaalivalinnoista.

KuivaketjulO alkaa siita, etta rakennushankkee-
seen ryhtyva henkild tai yritys tekee paatoksen
hankkeen toteuttamisesta toimintamallin
mMukaisesti. Paatos velvoittaa kiinnittamaan
hankkeeseen joalkuvaiheessa kosteudenhallin-
takoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan
valtuutuksella KuivaketjulO:n toteutumista
koko prosessin ajan. Suunnittelijoiden tulee
osoittaa, etta he ovat huomioineet suunni-
telmissaan riskilistan ja todentamisohjeen.
Urakoitsija puolestaan toteuttaa suunnitelmat
ja todentaa ja dokumentoi riskeja sisaltavien
kohtien onnistuneen toteutuksen. Koordi-
naattorin yhtena tehtavana on varmistaa ja
hyvaksya suoritettu todentaminen.
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perehdyttiaminen

Kosteudenhallintakoordinaattori
perehdyttaa suunnittelijoiden kanssa
paaurakoitsijan tydmaaorganisaation
todentamisohjeeseen ja niita vastaa-
viin suunnitelmiin. Yhtena tavoitteena
on avata tehtyjen suunnittelurat-
kaisujen taustalla olevia syita seka
ennaltaehkaista suunnitelmien tulkit-
semisesta aiheutuvia vaarinkasityksia.
Vaativuudeltaan tavanomaisissa
hankkeissa kosteudenhallintakoordi-
naattori hoitaa perehdytyksen ilman
suunnittelijoita. Mahdollisuuksien
mukaan tydntekijat tai tydntekija-
porukan edustaja voivat osallistua jo
tassa vaiheessa perehdytykseen.

Paaurakoitsijan vastuulla on antaa
kaikille tydbmaan tyontekijoille
perehdytys Kuivaketjul0:iin. Pereh-
dytyksessa tulee kdyda lapi vahintaan
toimintamallin perusperiaatteet ja
todentamisohjeessa oleva Urakoit-
sijan tarkistuslista. Tyontekijoiden
tulee tuntea tyovaiheet, joiden
onnistunut toteutus tullaan todenta-
maan. Vaativissa ja poikkeuksellisen
vaativissa hankkeissa koordinaattori
ohjeistaa urakoitsijan kirjallisesti
perehdytyksen sisallosta.
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Olosuhdehallinnan varmistaminen

KuivaketjulO-riskilistassa on kohtia,
jotka liittyvat suoraan rakennustyo-
maan olosuhdehallintaan. Yhtena
kohtana listassa on materiaalien ja
rakenteiden kastuminen, joka voi
vaurioittaa koko rakennuksen. Riskin
torjumiseksi materiaalien kastuminen
taytyy estaa ja rakenteet tulee suojata
niiden rakennusaikaisen ohjeen
mukaisesti. Vastuu materiaalien ja
rakenteiden sadasuojauksesta tulee
olla kaikkien tyontekijoiden yhteinen
asia. Taman lisaksi tydmaalle tulee
valita henkil®, joka jokaisen tydpaivan
paatteeksi varmistaa, etta materiaalit
on peitelty, eika kastumiselle alttiita
rakenteita ole avonaisina.

Materiaalien varastointi on suun-
niteltava etukateen. Tydmaalle on
jarjestettava varastotiloja materiaa-
lien erilaisten olosuhdevaatimusten
mukaisesti. Materiaalien asennus
rakenteisiin tulee suorittaa materi-
aalitoimittajan asennusohjeiden ja
suunnittelijoiden antamien ohjeiden
mukaisesti. Jos kastumista paasee
tapahtumaan, pitda materiaalit 1ahto-
kohtaisesti uusia niiden kuivattamisen
sijaan. Turmeltuneita materiaaleja ei

saa kayttada missaan tapauksessa.

Toisena olosuhdehallintaan erityi-
sesti liittyvana kohtana riskilistassa
on kosteiden betonirakenteiden
paallystaminen, joka voi aiheuttaa
paallystemateriaalin turmeltumisen.
Taman valttamiseksi betoniraken-
teiden kuivumiselle taytyy jarjestaa
suotuisat olosuhteet ja betonin
kosteuspitoisuus pitaa varmistaa
mittauksin ennen paallystamista.

Betonirakenteiden kuivattamisesta
taytyy tehda kuivumisaika-arviot ja
kuivumisen etenemista tulee seurata
kosteusmittauksin. Kuivuminen on
tehokasta vasta, kun kuivatettavien
tilojen lampdtila on noin 20 °C ja
suhteellinen kosteus alle 50 %. Jotta
vallitsevat olosuhteet saadaan suotui-
siksi, voidaan kuivatettavien tilojen
[dAmpdtilaa joutua nostamaan ja
lisddmaan tuuletusta tai kdyttamaan
kosteudenpoistajaa. Suunnittelijan ja
mittauskonsultin antamat paallystys-
kosteuksien raja-arvot taytyy alittua
ennen paallystemateriaalien asenta-
mista. Raja-arvojen alitus varmistetaan
kriittisista paikoista amnmattimaisesti
otetuilla kosteusmittauksilla.

Kosteudenhallitnakoordinaattoritydomaallajatyomaakokouksissa

Kosteudenhallintakoordinaattorin tulee yhteistydssa paaura-
koitsijan kanssa valvoa ja ohjata KuivaketjulO:n etenemista
tydmaalla. Han osallistuu esimerkiksi paaurakoitsijan
tydmaaorganisaation perehdyttamiseen ja tydmaakokouk-
siin. Koordinaattori vierailee tydmaalla sdannollisesti pysty-
akseen seuramaan ja ohjamaan toimintamallin toteutusta.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tarkein tehtava on
varmistaa, etta riskeja sisaltavien tydvaiheiden onnistunut
toteutus todennetaan Urakoitsijan tarkistuslistan mukai-
sesti. Yleensa todentamisen ja dokumentoinnin hoitaa
koordinaattorin hyvaksyma urakoitsijan tydntekija. Halu-
tessaan Myos koordinaattori voi itse todentaa onnistuneen
toteutuksen. Suurissa kohteissa koordinaattori arvioi, mista
paikoista todentamisohjeen mukainen todentaminen taytyy
suorittaa. Esimerkiksi kerrostaloissa koordinaattori voi joutua
paattdmaan, mista ja kuinka monesta asunnosta urakoitsija
todentaa pesuhuoneen lattiapinnan korkeustasot.

Koordinaattori osallistuu suunnittelijoiden kanssa saannol-
lisesti jarjestettaviin tydomaakokouksiin. KuivaketjulO:n pitaa
olla jokaisen tydmaakokouksen asialistalla. Kokouksissa

kasitellaan ennakoivasti tulevia tyovaiheita toimintamallin
nakdkulmasta, mutta myos arvioidaan kriittisesti aikaisem-
pien vaiheiden onnistumista.

Kokouksissa on keskeista kayda lapi ne tulevat tyovaiheet,
joihin sisaltyy Urakoitsijan tarkistuslistan mukainen toden-
tamisvelvoite. Niiden osalta taytyy sopia kaytannon toimen-
piteet ennakkoon. Esimerkiksi on maariteltava, kuinka
pitkalle tydvaiheissa voidaan edetd ennen todentamista ja
suorittaako todentamisen koordinaattorin jo aikaisemmin
hyvaksyma henkild. Poikkeukset todentamisen suorittajasta
ja muut siihen liittyvat asiat tulee merkita poytakirjaan.

Koordinaattorin tulee raportoida KuivaketjulO:n toteutu-
misesta tilaajalle, rakennusvalvontaan ja RALAan. Tarkempi
ohjeistus raportointiajankohdista ja raporttien sisalldista

on esitetty kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortissa.
Raportoinnin tulee kuitenkin perustua suoritettuun seuran-
taan ja tydmaakokouksissa kasiteltyihin asioihin. Raportointi
ei saa olla liilan suurpiirteistd, vaan sen tulee antaa todenmu-
kaista tietoa toimintamallin soveltamisesta rakentamisessa.
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Riskikohtien toteutuksen

todentaminen ja doku-
mentointi

Suunnittelijoiden tarkentama todentamisohje sisaltaa
Urakoitsijan tarkistuslistan, jossa esitetaan riskeja
sisaltavat tydvaiheet, joiden onnistunut toteutus
taytyy todentaa ja dokumentoida. Urakoitsija paateh-
tava KuivaketjulO:ssa onkin todentaa tarkistuslistan
mukaisesti tydvaiheiden onnistuminen. Dokumen-
tointivelvoitteen avulla varmistetaan, etta todenta-
minen tehdaan maaratylla tavalla ja oikeaan aikaan.

Todentamisvastuu tulee sailya paaurakoitsijalla, vaikka
riskikohtia sisaltavia tydvaiheita suorittaisi esimerkiksi
aliurakoitsija. Kokonaisvastuu todentamisesta taytyy
maarittaa yhdelle henkildlle, joka hyvaksytetaan
kosteudenhallintakoordinaattorilla. Vastuutettavalla
henkilolla taytyy olla riittavasti resursseja tehtavan
hoitamiseen. Valittu henkild on paaurakoitsijan
puolelta vastuussa siita, etta tydvaiheiden onnistu-
minen todennetaan tarkistuslistan mukaisesti. Jos
todentamisessa kaytetaan esimerkiksi ulkopuo-

lista kosteudenmittaajaa, tulee siita sopia erikseen
koordinaattorin kanssa. Kosteudenhallintakoordi-
naattorin tehtavana on varmistaa ja hyvaksya, etta
todentaminen suoritetaan urakoitsijan tarkistuslistan
mukaisesti. Lisaksi koordinaattorilla on halutessaan
oikeus itse todentaa riskeja sisaltavien tydvaiheiden
onnistuminen.

Estmertls KutvakefiulO-loderlonmisolyeesta.:

8. Huonosti toteutetussa markaitilassa

kosteusvaurioittaaympaérodivatrakenteet

Lattiapinnat taytyy kallistaa koko alaltaan riittavasti
kohti lattiakaivoa ja pinnoissa ei saa olla painanteita

Tarkistetaan lattia-
pinnan korkeusta-
sot ennen vede-
neristysta nurkista
seka lattiakaivon ja
kynnyksen koh-
dalta.

Tarkepiirustus

Tarkistetaan lattia-
pinnan tasaisuus
ennen vedeneris-
tysta.

Tarkepiirustus

Taydelliset ohjeet kortissa: KuivaketjulO-todentamisohje.
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Mita KuivaketjulQO:lla
saavutetaan?

Estetaan keskeisimmat

KUIVAKETJU1 O

Markkinahinta
nousee

kosteusriskit

Valtetaan yli 80 %

Takuukorjaukset
vahenevat

kosteusvaurioiden
seurannaiskustannuksista

KuivaketjulO-taloissa
merkittavasti vahemman
kosteusvaurioita

Elinkaarikustannukset
laskevat

www.kuivaketjulO.fi




KuivaketjulO-riskilista:

Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa
perustuksia ja lattiarakenteita.

Sadevesi paasee tunkeutumaan ulkoseindrakenteen
sisélle.

Vesikatteen lapaiseva vesi tunkeutuu aluskatteen
vuotokohdista yldpohjaan.

Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista
ulkoseina- ja ylapohjarakenteisiin, jonne sita tiivistyy
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Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistoon
laajoja vesivahinkoja.

Huonosti toteutetussa mérkatilassa kosteus
vaurioittaa ymparoéivat rakenteet.

Kosteiden betonirakenteiden paallystéminen
aiheuttaa paallystemateriaalin turmeltumisen.

Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa
rakennuksen

vedeksi.
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rakenteisiin.

Vaarin mitoitettu ja sdadetty ilmanvaihto ei poista
ylimaaraista kosteutta vaan pakottaa sen siirtymaan

/ﬂ Huonolla yllépidolla ja huollolla rakennus rapistuu

Laajempi sisalto kortissa: KuivaketjulO-riskilista.

hitaasti mutta varmasti

- Kiinnitetdan hankkeeseen
kosteudenhallintakoordi-
naattori.

- Kirjataan suunnittelu- ja urak-
katarjouspyyntoihinseka lopul-
lisiin sopimuksiin kaytettavaksi
KuivaketjulO-toimintamalli.

- Annetaan realistinen aikataulu
suunnittelu-, tydmaa- ja
kayttdonottovaiheeseen.

KAYTTOONOTTO

- Todennetaan ja dokumentoi-
daan kayttoonottoon liittyvien
riskeja sisaltavien tydvaiheiden
onnistunut toteutus.

- Arvioidaan KuivaketjulO:n
onnistuminen.

- Onnistumisen myota haetaan
kohteelleKuivaketjulO-statusta.

- Tarkennetaan Kuivaketjul0-

riskilista ja -todentamisohje
kohteen erityispiirteet huomi-
oiden.

- Sisallytetdan suunnitelmiin

todentamisohjeen Suunnitte-
lijan tarkistuslistan kohdat.

- Perehdytetaanpaaurakoitsijan

tydmaaorganisaatioriskikohtia
koskeviin suunnitelmiin.

- Lisataan huoltokirjaan ne

KuivaketjulO-riskilistan riskit,
Jjoihin liittyy kaytonaikaisia
yllapitovaatimuksia.

- Noudatetaan huoltokirjan

KuivaketjulO-osion yllapito-
suunnitelmaa ja dokumentoi-
daan suunnitelman toteutta-
mista.

- Perehdytetdan tyontekijat

KuivaketjulO:iin seka riskilis-
taan ja todentamisohjeeseen.

- Seurataan toimintamallin

toteutuksen etenemista saan-
nollisissa tydmaakokouksissa.

- Todennetaan ja dokumentoi-

daan riskeja sisaltavien tyovai-
heiden onnistunut toteutus.

Kosteudernhallinia-
koordinaalloré raporto:
lUilnagalle, rakenusval-

vorlaor ja RALLAar
Limindamallin
elenemiseslG prosessin
kadkissa vatheissa.,
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Tilaa eldmdille

Ymparistoministerio

Ministry of the Environment
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