Kosteudenhallintakoordinaattorilla kokoaa raportin tilaamisvaiheesta yhdessä tilaajan kanssa. Tarkempi ohjeistus raportoitavien vaiheiden tehtävistä on esitetty tilaajan ja kosteudenhallinta-koordinaattorin ohjekorteissa. Raportin allekirjoittavat tilaaja ja kosteudenhallintakoordinaattori. Raportti annetaan tilaajalle ja rakennusvalvontaan, sekä RALAan, jos hankkeessa tavoitellaan rakennukselle Kuivaketju10-statusta.

Kosteudenhallintakoordinaattorin valinta (tilaaja täyttää yksin):
Kuka on hankkeen kosteudenhallintakoordinaattori? Nimi, organisaatio, koulutus ja kokemus vastaavasta tehtävästä (hankkeiden lukumäärä).
Milloin kosteudenhallintakoordinaattori aloitti tehtävänsä (valittiinko ennen suunnittelutarjouspyyntöjen lähettämistä)?
Mitä muita tehtäviä kosteudenhallintakoordinaattorilla on hankkeessa?
Mikä on hankkeen työnjohtotehtävän vaativuusluokka?
Kuka on arvioinut kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden?

Suunnittelutarjouspyynnöt ja -sopimukset:
Onko Kuivaketju10-toimintamalli esitetty pakollisena vaatimuksena suunnittelutarjouspyynnöissä ja sopimuksissa? Kyllä ☐
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty pääsuunnittelijalle? Tarjouspyynnössä ☐ Sopimuksessa ☐ Lisätietoa:
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty arkkitehtisuunnittelijalle? Tarjouspyynnössä ☐ Sopimuksessa ☐ Lisätietoa:
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty rakennesuunnittelijalle? Tarjouspyynnössä ☐ Sopimuksessa ☐ Lisätietoa:
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty LVI-suunnittelijalle? Tarjouspyynnössä ☐ Sopimuksessa ☐ Lisätietoa:
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty sähkösuunnittelijalle? Tarjouspyynnössä ☐ Sopimuksessa ☐ Lisätietoa:

Urakkatarjouspyynnöt ja -sopimukset:
Onko Kuivaketju10-toimintamalli esitetty pakollisena vaatimuksena urakkatarjouspyynnöissä ja sopimuksissa? ☐
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty pääurakoitsijalle? Tarjouspyynnössä ☐ Sopimuksessa ☐ Lisätietoa:
Onko tilaajan palkkaamien muiden urakoitsijoiden kanssa sovittu Kuivaketju10:n käytöstä? Tarjouspyynnössä ☐ Sopimuksessa ☐ Lisätietoa:

Kokonaisaikataulun realistisuus:
Onko hankkeen kokonaisaikataulun (suunnittelu-, työmaa- ja käyttöönottovaihe) realistisuus arvioitu? Lisätietoa:
Kuka aikataulun realistisuuden on arvioinut?
Kuinka pitkä jakso on varattu suunnittelulle ennen työmaavaiheen alkua? Kuukausina:
Paljonko on kokonaisuudessaan varattu aikaa suunnitteluun? Kuukausina:
Paljonko on kokonaisuudessaan varattu aikaa työmaavaiheeseen? Kuukausina:
Paljonko on kokonaisuudessaan varattu aikaa rakennuksen käyttöönotolle ja säädöille? Kuukausina:
Mikä on hankkeen arvioitu kokonaisaikataulu? Kuukausina:

Allekirjoitus ja päivämäärä

Tilaaja	Kosteudenhallintakoordinaattori